
●通讯地址：通州区新华东街256号 ●邮编：101100 ●新闻热线：69527280 ●Email:tzbs@263.net ●试刊第35期 本版责编 彭昌阳 赵琪 设计 鲍丽萍

2020年12月2日 星期三 农历庚子年十月十八 今日四版

《副刊·城韵》

12 月 1 日，北京东六环入地改造工程
开工正好一周年。这一天，国产最大直径
泥水平衡盾构机“京华号”首个部件——
280吨台车顺利吊装下井，标志着东六环入
地改造工程又一重要节点成功实现，加速
冲刺2021年1月30日盾构机始发掘进的重
大节点目标。

目前，东六环东西两侧分布着办公区、
商务区、副中心站等重要功能区域，交通需
求越来越大，但都被东六环阻挡着。

来自市发改委的信息显示，东六环路
改造工程南起京哈高速施园桥、北至潞苑北
大街疃里桥，全长约16公里，一方面将现状
双向四车道拓宽改造为双向六车道；另一方
面还将京津公路至潞苑二街段约9.2公里改
建为地下隧道，工期大约需要三至四年。

“9.2 公里长的隧道段，将成为全国最
长的地下道路隧道、中国内地直径最大盾
构隧道。”承建方中铁十四局项目负责人陈
鹏介绍，由于本工程穿越城市副中心核心
区，地下空间复杂、实施难度大，隧道采用
分离式双洞布置，每洞布置 3条车道，分为
三层，上层为排烟通道、中间层为行车通
道、下层为疏散救援通道。

如何在城市副中心地下打通这段隧
道？记者获悉，承担隧道掘进施工的盾构
机名为“京华号”，由刀盘、盾体、1节桥架及
5节台车组成，开挖直径16.07米，整机长度
150 米，总重量约 4300 吨。始发井基坑深
度达 30米，而此次下井吊装的盾构机 1号
台车重达280吨，施工人员采用一台500吨
的“巨无霸”履带吊配合将其送入地下。

一年前，北京东六环项目刚刚开工。
“一年来，项目部克服了前期工作复杂、时
间紧、任务重，尤其是新冠疫情突发，一度
面临重重困难。”项目总工程师孙旭涛说，

进场之初，只用了不到一周时间，移植树木
2800棵，平整施工现场 6万多平方米，为快
速打开施工局面奠定了基础；受到疫情的
影响，导致始发井总工期不到同类工程的
70%，但施工团队紧盯重要节点持续优化方
案、加大投入，最终仅用 7.5个月完成了始

发井施工，创造了新的纪录。
根据工期筹划，2021年 1月 30日，“京

华号”盾构机将具备始发条件。在接下来
两年多里，盾构机将从京榆旧线北侧的始
发井出发，在地下深处由北向南穿越9条道
路、4条轨道和3条河道，到达接收井，打通

东六环改造工程的西线隧道。
记者获悉，项目建成后，城市副中心各

组团之间的11条东西向城市道路将实现贯
通，有效缝合城市空间。东六环这 16公里
改造完成后，客运功能转入地下，货运功能
将全部转至首都环线高速上。

国产最大直径泥水平衡盾构机开始下井组装

东六环入地改造下月盾构掘进
本报记者 曹政

本报讯（记者 陈强）目前，位于通州区
漷县镇的北大人民医院通州院区地上部分
的室内装修已经基本完成，正在进行设备
安装和调试，地下部分装修预计年底前完
成。千亩森林围绕的院区占地147亩，设有
妇产生殖中心、肿瘤精准治疗中心、国家创
伤救治中心和 20 余个科室，日门诊量约
4000人次，住院部床位总规模 800张，为大
型综合型三级甲等医院。

北大人民医院通州院区南广场西侧地
块，未来将是一处直升机停机坪，为全国的
严重创伤患者提供急救服务。据了解，北
大人民医院是2022年冬奥会医疗保障医院

之一，创伤中心承担着赛会重大创伤抢救
工作。在通州院区，国家创伤救治中心预
留有 100个床位。此外，妇产生殖中心、肿
瘤精准治疗中心也分别预留有 100 个和
150个床位，为城市副中心、京津冀乃至全
国的患者提供诊疗服务。

北大人民医院通州院区总建筑面积近
12万平方米，由高 10层的医疗主楼和高 6
层的行政科研楼两组建筑组成。其中，医
疗主楼的中部为住院部，左侧裙楼包含化
验室、手术室、ICU病房和体检中心，右侧
裙楼则为门诊和急诊。裙楼与住院部之间
有走廊相连。每个裙楼中，都建有3处采光

井，提高患者和医护人员的舒适度。
门诊大厅里，诊疗指示牌已经安装就位，

两排挂号窗口也已建好，“目前正在和院方一
同安装和调试设备，争取尽快将医院投入运
行。”施工现场负责人李仲举说，大厅走廊和
公共区域将安装数十台自助挂号缴费机，减
少患者和家属的排队时间。不仅如此，院区
内还大面积采用了一种名为“软膜天花”的照
明灯，不刺眼，还节能。每栋楼都装有新风系
统，源源不断地为室内输送新鲜空气。

医疗主楼，直梯14部，而且每一部都能
装下一张病床。记者乘梯体验发现，电梯运
行起来又稳又静，速度很快。病房内，淡黄

色的墙、红木色的门、雪白色的窗，透着温
馨。住院部的每一层，都建有一个呈扇形、
面向南方、占地78平方米的访客休息区，透
过大大的落地窗远眺，阳光柔柔，整个通州
院区被上千亩森林环绕，来年开春，窗外满
目皆绿。据了解，院区建成后，植被覆盖率
将达到40%，绿化面积将近60亩。两座裙楼
的屋顶上，目前已经安装好防护栏，楼顶上
千平方米的面积未来将进行绿化，打造成两
处别具一格的公园，供病患和家属休息。

北大人民医院通州院区运行后，社会
车辆将统一停放至地下车库，地面实现人
车分流，进一步提升院区的安全性。

千亩森林围绕 日门诊量可达4000人次

北大人民医院通州院区基本建成

奋进新时代，开启新征程。市委十二届十五次全会对推动“十四
五”时期本市经济社会发展作出全面部署，切实抓好各项重点任务，确
保落到实处，是当前和今后一个时期，摆在全市面前的重要政治任务。

“十四五”时期是城市副中心规划建设发展的关键阶段，必须立足
城市副中心实际，更好践行新发展理念，在坚持绿色发展、强化科技
创新引领、推动京津冀协同发展、提升对外开放水平、改善人民生活
品质等方面拿出城市副中心行动，努力在探索形成新发展格局中走
在前头。

从今天起，本报推出“迈上新征程 谱写新篇章”专栏，聚焦城市副
中心上下全面贯彻党的十九届五中全会精神，落实市委十二届十五次
全会精神的生动实践，展现广大干部群众开拓创新、锐意进取的精神
面貌和城市副中心的勃勃生机。敬请关注。

本报讯（记者 代金光 通
讯员 周星）记者昨天从通州区
商务局了解到，今年1至10月，
城市副中心新设立外商投资企
业 71 家 ，注 册 资 金 合 计
74742.53 万 美 元 ，同 比 增 长
330.87%

据介绍，积极利用外资是
加快推进城市副中心建设、全
面构建开放型经济体制的重要
举措，是深化供给侧结构性改
革、促进经济转型升级、实现高
质量发展的重要抓手。数据显
示，今年1至10月，通州区合同
利用外资 76081.33 万美元，同
比增长417.28%，全区实际利用
外资共计 56528.13 万美元，同
比增长1.94%。

数字的增长折射的是城市
副中心对外开放水平的稳步提
升。今年以来，通州区商务局
积极贯彻落实国务院和市级

“稳外资稳外贸”决策部署，立
足城市副中心实际，出台了《通
州区进一步扩大对外开放积极
利用外资的实施方案》，成立涉
及 15 家行业主管部门在内的
通州区外资重大项目工作专
班，下设 6个产业组，并同步建
立外资重大项目库及配套服务
长效机制。

同时，通州区商务局积极
落实好一系列稳外资政策措
施，让企业应知尽知，打通政策
落地“最后一公里”，确保内外
资企业同等享受国家应对疫情
助企纾困政策，充分激发市场
主体活力。

通州区商务局相关负责人
表示，下一步，通州将继续聚焦

“六稳”目标，压实外资目标任
务，继续狠抓各项政策落实，持
续发力，以更优质的服务，进一
步推动营造法治化、国际化、便
利化的营商环境，力争全区外
资工作实现更新突破。
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本报讯（记者 李博）未来，城市副中心行政办公区附近
将增添一坐集地铁、普通公交、微循环公交和自行车等多种
交通方式为一身的综合交通枢纽。记者从首发集团公联公
司了解到，城市副中心东夏园综合交通枢纽日前正式动工，
开始基坑围护结构施工。建成后将成为城市副中心对外交
通与内部交通的核心衔接点，是支撑城市副中心公共交通体
系的重要基础设施。

据首发集团公联公司介绍，城市副中心东夏园综合交通
枢纽是 2020年市重点工程建设项目。枢纽位于城市副中心
行政办公区东侧，通济路与运河东大街交叉口的东北角，地
处城市副中心行政办公区与中国人民大学通州校区之间，同
时邻近地铁6号线东夏园站。

枢纽用地面积约 2.18 公顷，总建筑面积约 4.99 万平方
米，其中包含便民服务设施约 1.8万平方米。枢纽主体建筑
为地下2层，地上3层，局部6层，建筑高度36米。（下转2版）

东夏园综合交通枢纽开工
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一台500吨的“巨无霸”履带吊、数十位经验丰富的“老把式”……他们要“对付”的是重达280吨的国产最大
直径泥水平衡盾构机“京华号”首件台车。

昨天是东六环入地改造工程开工一周年的好日子，也是“京华号”吊装下井的大日子，“想把这个大家伙‘请’
到始发井基坑中，实在不是一件容易的事。”项目负责人陈鹏说。

15时30分，随着指挥员“起吊”的发令声，吊车司机轻推操纵杆，“京华号”首件台车缓缓吊离地面。操作员
手持牵引绳控制着大家伙的朝向，指挥员手拿对讲机缓慢地向吊车司机下达一个个指令，虽然是在室外，起吊的
又是一个这么大的物件，可整个现场却显得异常安静，所有人的关注点都聚焦在“京华号”首件台车一厘米一厘
米的上升中，气氛异常紧张。

15时47分，随着吊车90度转身，“京华号”首件台车被精确地吊运到始发井基坑的正上方。“接下来的下放工
作是整个吊装工作的难点，吊车司机要在“盲操作”的状态下，完全依靠指挥员的指令，把台车准确地放到基坑
里。”陈鹏说。

15时 55分，“京华号”首件台车在工作人员的牵引下调整好姿态，开始缓慢下降入井。这个长 15.2米、宽
11.6米、高10米的大家伙，在下降过程中，距离盾构井周边墙体只有区区数米，容不得半点失误。台车以五六分
钟一米的速度稳稳下降，所有工作人员的心却已经提到了嗓子眼。

16时39分，台车下降到距离井下导轨上方40厘米的位置，整个吊装工作最细致的时刻到了。微调的距离以
厘米来计算，容不得一丝一毫的偏差。指挥员和技术人员仔细地布置工人工位，一厘米一厘米地调整台车的位
置，280吨重的大家伙慢慢“瞄准”轨道。

17时13分，随着几声轻微的金属挤压声，8组黄色的轮组准确平稳地降落在地下30米深的始发井基坑轨道
上。“京华号”首件台车顺利成功下井。所有的工作人员都长长地出了一口气，没有欢呼、没有欢庆，现场却充满
了如释重负的轻松感。

接下来的几天，“京华号”首件台车将在始发井中等待其他4台台车、连接桥、刀盘、主驱动等“小伙伴”，他们
将组装成为整机长度150米、总重量约4300吨的“京华号”盾构机，成为东六环入地改造工程的主角。

盾构机盾构机““京华号京华号””首件台车被吊装到始发井基坑上方首件台车被吊装到始发井基坑上方。。

到达基坑正上方到达基坑正上方。。

缓缓下降缓缓下降。。

280280吨重的大家伙慢慢吨重的大家伙慢慢““瞄准瞄准””轨道轨道。。

88组黄色的轮组平稳地降落在基坑轨道上组黄色的轮组平稳地降落在基坑轨道上。。

工作人员精准调整轮组位置工作人员精准调整轮组位置。。

在这一历史性的时刻在这一历史性的时刻，，工作人员拍照留念工作人员拍照留念。。

成功下井成功下井。。

““京华京华””入井入井
本报记者本报记者 常鸣常鸣
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牢固树立首都意识继续答好时代课题

市发改委：北京有条件有责任率先基本实现现代化

市经信局:“十四五”将培育多个万亿级产业集群

区发改委：将以改革创新为突破 加快构建现代产业体系 详
见
2
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开栏的话

“京华号”1号台车在工作人员的牵引下开始吊装。记者 常鸣/摄


